

План-график мероприятий по введению ФООП МБОУ «Школа № 50»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1	Проведение самодиагностики готовности ОО к введению ФООП	Апрель 2023	Ваняйкина Н.В. Гилева В.Г. Абрамова В.С.	Проведена оценка готовности ОО к введению ФООП, выявлены дефициты
2	Приведение локальных нормативных актов в соответствие с требованиями ФООП и в связи с их введением	Май 2023	Ваняйкина Н.В. Гилева В.Г. Абрамова В.С.	Локальные нормативные акты приведены в соответствие с требованиями ФООП и в связи с их введением
3	Приведение материально-технической базы школы в соответствие с требованиями ФООП	Апрель-август 2023	Банщикова О.С.	Проведена инвентаризация материально-технической базы школы, приведена в соответствие с требованиями ФООП
4	Разработка и утверждение основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих ФООП	Апрель-август 2023	Ваняйкина Н.В. Гилева В.Г. Абрамова В.С.	Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующие ФООП
5	Система мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП	Апрель-август 2023	Ваняйкина Н.В. Гилева В.Г. Абрамова В.С.	Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП

2. Нормативное обеспечение				
1	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФООП	Март 2023	Ваняйкина Н.В. Гилева В.Г. Абрамова В.С.	Разработан и утвержден план-график мероприятий по введению ФООП
3. Методическое обеспечение				
1	Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к переходу на ФООП	Май 2023 Август 2023	Ваняйкина Н.В.	Педагогический коллектив ознакомлен с вопросами, посвященными подготовке к переходу на ФООП
2	Организация участия педагогов в методических мероприятиях (семинарах, вебинарах, конференциях и т.д.) муниципального, регионального, всероссийского уровней, посвященным переходу на ФООП	Апрель-сентябрь 2023	Гилева В.Г.	Педагоги приняли участие в методических мероприятиях, посвященным вопросам переходу на ФООП
3	Разработка плана работы внутришкольной проблемной группы по вопросам реализации ФООП	Апрель-май 2023	Ваняйкина Н.В.	План работы внутришкольной проблемной группы по вопросам реализации ФООП разработаны
4. Кадровое обеспечение				
1	Мониторинг укомплектованности кадрами для обеспечения применения ФООП.	Апрель-май 2023	Смирнов Г.А. Ваняйкина Н.В.	Проанализирована укомплектованность кадрами для обеспечения применения ФООП. Выявлены кадровые дефициты
2	Диагностика образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП	Апрель 2023	Гилева В.Г.	Проведена диагностика образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП
3	Анализ профессиональных затруднений	Апрель 2023	Ваняйкина Н.В. Гилева В.Г.	Проанализированы профессиональные

	педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП			затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП
4	Направление руководящих и педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФООП	Апрель-июнь 2023	Ваняйкина Н.В. Гилева В.Г.	Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФООП
5. Информационное обеспечение				
1	Родительские собрания, посвященные применению ФООП	Апрель-май 2023	Ваняйкина Н.В. Гилева В.Г.	Проведены родительские собрания, посвященные применению ФООП
2	Информирование общественности через официальный сайт и социальные сети о подготовке и реализации ФООП	В течение 2023 года	Гилева В.Г.	Размещена информация о подготовке и реализации ФООП на официальном сайте и социальных сетях